

STEUERUNG


DIGITAL

BETEILIGUNG

PLANUNG

INFORMIEREN ENTWICKELN ZUSAMMENFÜHREN

LB 1 - EINSTIEGSWORKSHOP  
PROZESSGESTALTUNG



Treffen Akteur\*innen  
Februar 2020

opt.

LB 7 - ABSTIMMUNG MIT AG

2. - KOOPERATIONS-VEREINBARUNG

Angepasstes Vorgehen & Rückfragen  
22. April



Entwurf bis 7. Mai

Rückfragen, finale Anmerkungen bilateral

Start Erarbeitung Nutzungskonzept  
am 03. Juni

ggf. Video-Workshop



Unterzeichnung KoopV  
17. Juni



Videokonferenz  
Finale Abstimmung




(18. November 2020)

opt. LB D - ÖFFENTLICHE BROSCHÜRE



LB 3 - AUFTAKT  
{20. März 2020}



LB 4 - WORKSHOP-VERANSTALTUNGEN



Verabschiedung Nutzungskonzept  
Finaler Versand (01. Dezember)



LB 5 - MEILENSTEIN-KONFERENZ  
{Frühjahr 2021}



1. - DESK-TOP RESEARCH:  
Ziele & Kooperationen



Auswahl Planer\*in

Einstieg Landschaftsarchitekt\*in Hochbauplaner\*in

konkrete Planungen



Übergabe Nutzungskonzept an Planer\*innen  
{Anfang Dezember}



Zuwendungsbescheid  
Nationale Projekte  
des Städtebaus

LB 2 - NUTZUNGSKONZEPT

LB 6 - ENDBERICHT

ZEIT JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Frühjahr 2021